

**Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33»**

ПРИКАЗ

от 23.03.2016 г.

№ 53 (о/д)

г. Березовский

Об утверждении «дорожной карты» ФГОС ОВЗ

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в БМАОУ СОШ №33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ №33(прилагается).
2. Ответственность за реализацию настоящего приказа возложить на Воронину С.А., заместителя директора по УВР.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор БМАОУ СОШ №33

В. Камаева

В.И.Камаева

С приказом ознакомлен(а) _____


 Утверждаю
 Директор БМАОУ СОШ №33
В.И. Камнева В.И. Камнева

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ №33

Цель: Спланировать работу БМАОУ СОШ №33 по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

<i>Содержание деятельности (мероприятия)</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Контрольные показатели</i>	<i>Сроки выполнения (проведения)</i>	<i>Ответственные</i>
Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Создание и определение рабочей группы	Приказ	сентябрь 2015	директор
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты	в теч. года	директор зам. Директора по УВР
Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	май 2016	директор зам.директора по УВР зам.директора по АХЧ
Организация совещаний, организация методического сопровождения, разъяснительной	Информирование педагогов	методические рекомендации	в теч. года	зам. Директора по УВР

работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ				
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО Определение материально-технической базы ОО для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОО	Аналитическая справка по итогам мониторинга	апрель 2016	директор зам.директора по АХЧ
Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сбор материалов для мониторинга	Аналитическая справка	по запросу	зам.директора по УВР зам.директора по АХЧ
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	март – август 2016	зам. директора по УВР
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения	Проведение мониторинга в ОО	Аналитическая справка	апрель 2016	зам. директора по УВР
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников БМАОУ СОШ №33 по реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации	План-график	2015-2018	зам.директора по УВР
Курсы для руководителя, заместителей директоров по УВР, учителей	Повышение квалификации в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары	2015-2018	зам. директора по УВР
Повышение квалификации учителей	Обучение учителей по вопросам введения ФГОС ОВЗ	100% повышение квалификации	2015-2018	зам. директора по УВР

Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка рабочих программ АООП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	рабочие программы педагогов	анализ рабочих программ в соответствии с ФГОС ОВЗ и АООП	июнь – июль 2016	зам. Директора по УВР учителя
Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ				
Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов	План на оснащение ОО необходимым оборудованием	постоянно	зам.директора по АХЧ
Оснащение ОО необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие оборудования и учебно-методического комплекса	постоянно	зам.директора по УВР зам.директора по АХЧ
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие учебников	постоянно	зам.директора по УВР зам.директлра по АХЧ
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга	Выполнение	июль 2016	директор зам. Директора по АХЧ
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)				
Организация и проведение		Аналитический	систематически, начиная с в	УО

совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ		отчёт, протоколы	теч. года	зам. директора по УВР
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте БМАОУ СОШ №33	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2015-2016 годы	ответственный за сайт
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте ОО.соц. опросы СМИ)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	май 2016	зам.директора по УВР